

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 19»

Приказ

от «28» 04 2023г.

№ 197/1-а

Об утверждении «дорожной карты»
приведения ООП ДО в соответствии
с ФОП ДО и рабочей группы
на переходный период

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, Методическими рекомендациями по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации

Приказываю:

1. Утвердить:

1.1. «дорожную карту» приведения ООП ДО дошкольного подразделения в соответствии с ФОП ДО (Приложение №1);

1.2. состав рабочей группы по разработке новой редакции ООП ДО (далее-рабочая группа):

руководитель рабочей группы Аксёнова Н.Б. – старший воспитатель,
члены рабочей группы:

Филимонова О.В. – педагог-психолог;

Касьян О.Л. – воспитатель, руководитель МО воспитателей

2. Рабочей группе:

2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с «дорожной картой», утвержденной настоящим приказом;

2.2. руководствоваться в своей деятельности требованиями Федеральной образовательной программы дошкольного образования, действующими нормативными локальными актами в области образования, методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации;

2.3. решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Миронову Н.О., заместителя

директора по УВР.

Директор МБОУ «ЦО № 19»

С.В. Данилин

С приказом ознакомлены:

Миронова Н.О.

Аксёнова Н.Б.

Филимонова О.В.

Касьян О.Л.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРИВЕДЕНИЯ ООП ДО В СООТВЕТСТВИИ С ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	
1. Организационно - управленческое обеспечение				
1	Подготовка проекта приказа по утверждению «дорожной карты» и рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Май 2023	Аксёнова Н.Б.	
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)		Рабочая группа	
3	Анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО		Май-июнь 2023	Аксёнова Н.Б. Касьян О.Л.
4	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО			
5	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки (корректировки) части действующей ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений			
6	Разработка локальных актов дошкольного подразделения по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	май 2023	Рабочая группа	
7	Формирование (пополнение) банка НПА и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)			
8	Разработка проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	июнь 2023	Аксёнова Н.Б. Касьян О.Л. Филимонова О.В.	
9	Принятие проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	май - август 2023	Рабочая группа	
10	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	август 2023	Аксёнова Н.Б. Касьян О.Л. Филимонова О.В.	
11	Принятие ООП ДО дошкольного подразделения на основе ФОП ДО на педагогическом совете дошкольного подразделения (согласование с педагогами)	август 2023		
12	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о принятии ООП ДО дошкольного подразделения на основе ФОП ДО на педагогическом совете	август 2023		

	дошкольного подразделения (согласование с родителями)		
13	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП ДО дошкольного подразделения на основе ФОП ДО	август 2023	Аксёнова Н.Б.
II. Кадровое обеспечение			
1	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май-июнь 2023	Аксёнова Н.Б.
2	Сопровождение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Постоянно	Аксёнова Н.Б.
III. Методическое обеспечение			
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Постоянно	Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б.
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО		Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б.
3	Обеспечение участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях, МО воспитателей ДП и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО		Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б.
4	Разработка проекта ООП ДО дошкольного подразделения в соответствие с ФОП	Май- июнь 2023	Рабочая группа
IV. Информационное обеспечение			
1	Обеспечение информирования участников образовательных отношений по ознакомлению с ФОП ДО через размещение материалов на официальном сайте МБОУ «ЦО №19», сообществ родительской общности и педагогов ДП в ВКонтакте	Постоянно	Рабочая группа
V. Материально-техническое обеспечение			
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО	Постоянно	Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б. Кривцова О.Н.
2	Обеспечение оснащённости дошкольного подразделения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости образовательного процесса		
3	Ревизия учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	май 2023	Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б. Кривцова О.Н.
4	Пополнение развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП	Постоянно	Миронова Н.О. Аксёнова Н.Б. Кривцова О.Н.