

План работы по реализации проекта по социально-коммуникативному развитию
«Современные дети»,
модуль «Родной край глазами детей»

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Знакомство с НПА по модулю «Родной край глазами детей»	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А.	
2	Оформление методического кейса по реализации модуля	В течение года	Кузнецова О.А	
3	Подготовка данных для проведения педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2023 Февраль 2024 Май 2024	Кузнецова О.А	
4	Создание презентаций по данному направлению	В течение года	Кузнецова О.А	
5	Подбор методического и иллюстративного материала, видео – материалов по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А	
6	Создание и пополнение развивающей предметно – пространственной среды по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А	
7	Проведение разъяснительно-информационной работы с родителями (законными представителями) по правилам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» – запись на реализуемую программу	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А	
8	Включение вопроса реализации данного направления проекта в повестку родительских собраний	Сентябрь 2023, май 2024	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А	
9	Оформление информационных стендов для родителей (законных представителей), проведение бесед, консультаций в рамках реализации раздела программы «Современные дети» - взаимодействие с родителями по тематике Программы	В течение года	Кузнецова О.А	
10	Проведение консультаций для родителей (законных представителей): «Достопримечательности Тулы», «Воспитание у дошкольников любви к Родному краю» и т.п.	В течение года	Кузнецова О.А	
11	Совместное с родителями изготовление атрибутов для дидактических игр, оформления экспозиции «Родной край» и т.п.; сбор растений для гербария и т.п.	В течение года	Кузнецова О.А родители	
12	Подготовка анализа работы по итогам реализации Проекта	Апрель – май 2024	Аксёнова Н.Б. Кузнецова О.А	

План работы по реализации проекта по социально-коммуникативному развитию
«Современные дети», модуль «Шахматы и дети»

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Знакомство с НПА по модулю «Шахматы и дети»	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Щепоткина Ю.В.	
2	Оформление методического кейса по реализации данного направления	В течение года	Щепоткина Ю.В.	
3	Подготовка данных для проведения педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2023 Февраль 2024 Май 2024	Щепоткина Ю.В.	
4	Создание презентаций по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Щепоткина Ю.В.	
5	Подбор методического и иллюстративного материала, видео – материалов по данному направлению	В течение года	Щепоткина Ю.В.	
6	Создание и пополнение развивающей предметно – пространственной среды по данному модулю	В течение года	Аксёнова Н.Б. Щепоткина Ю.В.	
7	Проведение разъяснительно-информационной работы с родителями (законными представителями) по правилам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» – запись на реализуемую программу	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Щепоткина Ю.В.	
8	Включение вопроса реализации Проекта в повестку родительских собраний	Сентябрь 2023, май 2024	Щепоткина Ю.В.	
9	Оформление информационных стендов для родителей (законных представителей), проведение бесед, консультаций в рамках реализации раздела программы «Современные дети» - взаимодействие с родителями по тематике Программы	В течение года	Щепоткина Ю.В.	
10	Проведение консультаций для родителей (законных представителей): «Организация работы по шахматам с детьми старшего дошкольного возраста», «Картотека дидактических и подвижных игр по шахматам», «Первое знакомство с правилами игры в шахматы» и т.п.	В течение года	Щепоткина Ю.В.	
11	Совместное с родителями изготовление атрибутов для дидактических игр, театрализованной деятельности, оформления экспозиции «Шахматы и дети» и т.п.	В течение года	Щепоткина Ю.В. родители	
12	Подготовка анализа работы по итогам реализации Проекта	Апрель – май 2024	Аксёнова Н.Б. Щепоткина Ю.В.	

План работы по реализации проекта по социально-коммуникативному развитию
«Современные дети», модуль «Английский язык для детей»

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Знакомство с НПА по модулю «Английский язык для детей»	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Сафронова В.В.	
2	Оформление методического кейса по реализации данного направления	В течение года	Сафронова В.В.	
3	Подготовка данных для проведения педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2023 Февраль 2024 Май 2024	Сафронова В.В.	
4	Создание презентаций по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Сафронова В.В.	
5	Подбор методического и иллюстративного материала, видео – материалов по данному направлению	В течение года	Сафронова В.В.	
6	Создание и пополнение развивающей предметно – пространственной среды по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Сафронова В.В.	
7	Проведение разъяснительно-информационной работы с родителями (законными представителями) по правилам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» – запись на реализуемую программу		Сафронова В.В.	
8	Включение вопроса реализации данного направления в повестку родительских собраний	Сентябрь 2023, май 2024	Сафронова В.В.	
9	Оформление информационных стендов для родителей (законных представителей), проведение бесед, консультаций в рамках реализации раздела программы «Современные дети» - взаимодействие с родителями по тематике Программы	В течение года	Сафронова В.В.	
10	Проведение консультаций для родителей (законных представителей): «Подвижные игры на английском языке для детей 6-7 лет», «Как с ребенком учить слова на английском языке» и т.п.	В течение года	Сафронова В.В.	
11	Совместное с родителями изготовление атрибутов для дидактических игр, театрализованной деятельности, оформления экспозиции «Английский язык для детей» и т.п.	В течение года	Сафронова В.В. родители	
12	Подготовка анализа работы по итогам реализации Проекта	Апрель – май 2024	Аксёнова Н.Б. Сафронова В.В.	

План работы по реализации проекта по социально-коммуникативному развитию
«Современные дети», модуль «Информатика детям»

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Знакомство с НПА по модулю «Информатика детям»	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р.	
2	Оформление методического кейса по реализации данного направления	В течение года	Байрамова И.Р.	
3	Подготовка данных для проведения педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2023 Февраль 2024 Май 2024	Байрамова И.Р.	
4	Создание презентаций по данному направлению	В течение года	Байрамова И.Р.	
5	Подбор методического и иллюстративного материала, видео – материалов по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р.	
6	Создание и пополнение развивающей предметно-пространственной среды по данному направлению	В течение года	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р.	
7	Проведение разъяснительно-информационной работы с родителями (законными представителями) по правилам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» – запись на реализуемую программу	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р.	
8	Включение вопроса реализации данного направления в повестку родительских собраний	Сентябрь 2023, май 2024	Байрамова И.Р.	
9	Оформление информационных стендов для родителей (законных представителей), проведение бесед, консультаций в рамках реализации раздела программы «Современные дети» - взаимодействие с родителями по тематике Программы	В течение года	Байрамова И.Р.	
10	Проведение консультаций для родителей (законных представителей): «Компьютер и ребенок», «Правила поведения за ПК» и т.п.	В течение года	Байрамова И.Р.	
11	Совместное с родителями изготовление атрибутов для дидактических игр, оформления экспозиции «Информатика детям» и т.п.	В течение года	Байрамова И.Р. родители	
12	Подготовка анализа работы по итогам реализации Проекта	Апрель – май 2024	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р.	

План мероприятий по реализации пилотного проекта «Современные дети»

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Знакомство с НПА по проекту «Современные дети»	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р. Сафронова В.В. Щепоткина Ю.В. Кузнецова О.А.	
2	Подготовка локальных актов учреждения по реализации Проекта	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
3	Проведение консультаций с участниками Проекта	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
4	Оформление методического кейса по реализации Проекта	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
5	Разработка критериев для проведения педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» по четырем модулям	Сентябрь 2023	Аксёнова Н.Б.	
6	Проведение педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников по реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2023 Февраль 2024 Май 2024	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р. Сафронова В.В. Щепоткина Ю.В. Кузнецова О.А.	
7	Оказание методической помощи педагогам, реализующим Проект, в части организации развивающей предметно – пространственной среды по направлениям, работы с детьми (проведение занятий, создание условий для организации самостоятельной и совместной деятельности)	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
8	Проведение разъяснительно-информационной работы с родителями (законными представителями) по правилам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области» – запись на реализуемую программу	Сентябрь, далее по мере необходимости	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р. Сафронова В.В. Щепоткина Ю.В. Кузнецова О.А.	
9	Проведение мониторинга образовательной деятельности по модулям в рамках проведения специально организованных занятий по социально – коммуникативному и	В течение года	Аксёнова Н.Б.	

	познавательному развитию и в повседневной жизни в различных видах детской деятельности и совместной деятельности педагогов с детьми согласно учебным планам по указанным модулям и тематическому планированию образовательной деятельности			
10	Подготовка материалов из опыта работы по реализации Проекта для размещения на сайте учреждения, группе VK, групповых родительских чатах, информационных стендах, родительских собраниях	В течение года	Аксёнова Н.Б. Байрамова И.Р. Сафронова В.В. Щепоткина Ю.В. Кузнецова О.А.	
11	Обеспечение контроля записи детей на реализуемую программу и учет воспитанников через АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской области»	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
12	Предоставление ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, информации по обеспечению электронной записи воспитанников, охваченных дополнительным образованием, через региональный Навигатор	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
13	Предоставление методических материалов из опыта работы «ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», МКУ «ЦНПММ г. Тулы»	В течение года	Аксёнова Н.Б.	
14	Подготовка анализа работы по итогам реализации Проекта	Май 2024	Аксёнова Н.Б.	